
 
 
 

PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

Lavori di manutenzione generale relativi a opere edili e affini,  
impianti elettrici Media Tensione e Bassa Tensione,  

impianti idrotermosanitari e di condizionamento 
 

Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone 
Via Giacomo Leopardi 3 - Vimodrone (MI) 

 

ALLEGATO "B" 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Cronoprogramma dei lavori 
 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 



Nome attività Durata

A. Lavori di minuta manutenzione e di manutenzione di routine 631 g

1. Riparazione pavimentazioni interne ed esterne in piastrelle, materiale resiliente, pietra naturale, cemento, asfalto123 g

2. Sostituzione pannelli controsoffitti 123 g

3. Verifiche di stabilità e ripristino piccole porzioni di intonaco 30 g

4. Rappezzi di rivestimenti interni ed esterni in piastrelle, materiale resiliente, pietra naturale30 g

5. Riparazione serramenti interni ed esterni (infissi, vetri, maniglie, serrature, chiudi porta, cerniere, ecc.)58 g

6. Riparazione avvolgibili 25 g

7. Pulizia caditoie e disotturazione parziale tubazioni (esclusi spurghi)90 g

8. Sostituzione comandi accensione (interruttori, deviatori, ecc.), prese e accessori, corpi illuminanti363 g

9. Riparazione / sostituzione saracinesche di intercettazione acqua, rubinetterie, sanitari120 g

10. Riparazione tubazioni fluidi (impianti idro-sanitario, riscaldamento, raffrescamento, scarico, vapore, antincendio)40 g

B. Lavori programmabili di manutenzione ordinaria 622 g

1. Pulizia canali di gronda, pozzetti pluviali 25 g

2. Riparazione pluviali e canali di gronda 25 g

3. Ripristini di chiusini, cordoli 90 g

4. Ricorsa tetti 15 g

5. Riparazione impermeabilizzazioni terrazze, coperture 5 g

6. Sostituzione serramenti interni ed esterni 10 g

7. Rifacimento controsoffitti 10 g

8. Riparazione murature interne ed esterne 29 g

9. Chiusura - apertura vani porta in pareti interne 4 g

10. Riqualificazione antincendio strutture separanti (es. contropareti, sigillanti, collari antincendio)10 g
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Nome attività Durata

11. Riparazione / sostituzione cancelli, parapetti, recinzioni, pensiline10 g

12. Realizzazione piccole strutture in calcestruzzo armato per basamenti, rifacimento muretti, ecc.10 g

13. Rifacimento / ampliamento impianti elettrici e speciali (dati, telefono, chiamata infermiere, rivelazione incendi, rivelazione fughe gas, TVCC)9 g

14. Rifacimento linee adduzione fluidi (impianti idro-sanitario, riscaldamento, raffrescamento, scarico, vapore, antincendio), scarichi, esalatori10 g

15. Riparazione / sostituzione tratti tubazione adduzione gas metano10 g

16. Rifacimento nuclei servizi igienici 10 g

17. Sostituzione fan coil, radiatori 20 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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